

Projekt Grusning av innebanor Boulehallen våren -26

Förutsättningar:

- RF beviljat 81 858 kr (max)
- RF pengar fram till 9 juni 2026

Genomförandeplan:

Vi testar gruset på bana 11 med olika tjocklek i januari. Efter innesäsongen i maj sker borttagning av ytskikt och grusning utifrån erfarenheten i januari.

Material och utrustning :

Henrikssons stenhuggeri i Kungsbacka har lämnat lägst anbud. Transport och delköp av 1 säck för test i januari efterfrågas.

Truck, spridare och andra hjälpmedel undersöks. Ev hjälp av kommunen.

Vi avvaktar inköp tills styrelsen har godkänt projektplanen och första informationen utskickad till berörda klubbar.

Ansvariga: Lars och Kent

Ekonomi:

Samordning med Monica/kassör och Riksidrottsförbundet ang underlag, fakturering, utbetalning, dokumentation, slutredovisning mm

Ansvarig: Ingvar

Information internt o externt:

Projektplanen lämnas till styrelsen den 24 nov för godkännande tillsammans med förslag på informationsbrev till berörda klubbar.

Kommun/Rikard kontaktas och inbjudes till träff med gruppen efter 24 november angående projektet och ev. kommunal hjälp vid genomförandet. ***Ansvarig: Lars-Erik***

För anteckningarna svarar Lars-Erik L